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Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Frühjahr 2018
� Bau Sickerwasser-

vorbehandlungsanlage

Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Frühjahr 2018
� Fertigstellung Sickerwasser-

vorbehandlungsanlage

� Beginn Bau Deponievorflutleitung

Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Frühjahr/Sommer 2018
� Fertigstellung 1. Teil 

Deponievorflutleitung

� Bau Deponievorflutleitung

� Sanierung Deponieauslaufbauwerke

� Beginn Bau Wertstoffhof

� Einrichtung Zwischenlager auf 

Deponie (Aushub Wertstoffhof)

� Betrieb Wertstoffhof auf Nachbarfläche

Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Sommer 2018
� Fertigstellung Deponievorflutleitung mit 

Speicherbecken

� Fertigstellung Auslaufbauwerke 

Deponie

� Bau Wertstoffhof

Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Herbst 2018
� Fertigstellung Wertstoffhof

� Beginn Betrieb Wertstoffhof

� Beginn Bau Grüngutplatz

Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Herbst 2018

� Vorbereitung Ausbauabschnitt HVA II-1 (Rodung)
Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Frühjahr/Sommer 2019

� Fertigstellung Grüngutplatz (Winter 2018)

� Baubeginn Ausbauabschnitt HVA II-1 (Basisabdichtung)

� Baubeginn Zwischenabdichtung 1

Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Herbst/Winter 2019

� Evtl. Teilfertigstellung HVA II-1

� Wintersicherung HVA II-1 (Basis- und Zwischenabdichtung)

� Vorbereitung HVA I-a (Rodung)

Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Frühjahr 2020

� Bau Probefeld HVA I-a (Oberflächenabdichtung)

� Vorbereitung HVA I-a (Planum, Gaskollektoren)

� Bau HVA II-1 (Basisabdichtung)

� Bau Zwischenabdichtung 1

Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Sommer/Herbst 2020

� Fertigstellung Zwischenabdichtung 1

� Bau HVA II-1 (Basisabdichtung)

� Beginn Bau HVA I-a (Oberflächenabdichtung)

Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Winter 2020/2021

� Fertigstellung und Inbetriebnahme HVA II-1 (DK 0 + DK I)

� Bau HVA I-a (Oberflächenabdichtung)

� Vorbereitung HVA I-b (Rodung)

Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Frühjahr-Herbst 2021

� Beginn Bau HVA I-b (Oberflächenabdichtung)

� Bau HVA I-a (Oberflächenabdichtung)

Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Winter 2021/2022

� Fertigstellung HVA I-a und b (Oberflächenabdichtung)

� Vorbereitung HVA I-c

� Vorbereitung Zwischenabdichtung 2

Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Frühjahr-Herbst 2022

� Bau HVA I-c

� Bau Zwischenabdichtung 2

Farblegende:
Im Bau

Baustelleneinrichtung

Fertig gestellter Bau(abschnitt)

Rodung

Zwischennutzung



Deponie Nattheim.ppt

Dipl.-Ing. Johann Roth

Gesamtübersicht


